

## Monitoramento de Metas

---

### ▪ Objetivos

O monitoramento das metas contribuirá para a sensibilização dos colaboradores internos com a estratégia do Poder Judiciário Tocantinense, estimulando a inovação criativa e o comprometimento individual e coletivo.

Tem como desafio constituir base de dados dos resultados setoriais da organização que contribuirão para aferição da produtividade dos colaboradores e formação do desempenho da Justiça tocantinense; Disponibilizar à equipe de líderes do planejamento estratégico e gestores de projetos acesso de resultados, em tempo real, para monitoramento das fases e etapas de implementação dos projetos;

- Proporcionar intervenções precisas quando necessárias;
- Implementar ferramentas suficientes para o monitoramento proposto.

### ▪ Justificativa

A implementação da Gestão Estratégica, delimitada pela Resolução n.º 70 do CNJ, requer intervenção nos meios de fazer e de medir resultados. Para tanto, o processo de gestão da estratégia requer instrumentos modernos e eficazes para aferição dos resultados, de forma a extrair, a qualquer tempo, dados dos indicadores que medem o cumprimento de quaisquer das metas produzidas no planejamento que ora se estabelece.

O projeto de monitoramento das metas indicará as ações estratégicas a serem adotadas para atingir esses fins.

- Plano Estratégico elaborado
- Aprovação e lançamento do plano Estratégico
- Projetos estratégicos conclusos

- Organização de dados para primeira reunião estratégica/2010
- Realização da primeira reunião de monitoramento da estratégia
- Definição de agenda para detalhamento da estratégia nos níveis organizacionais
- Detalhamento da metodologia BSC nas unidades de negócio do TJ-TO

## ▪ Resultados

### Resultados Alcançados:

#### Avaliação do termo de encerramento do projeto:

O Projeto foi desenvolvido dentro das possibilidades de tempo, pessoal, estrutura física e material disponíveis. Como o projeto visava implantar e consolidar o planejamento estratégico no TJ-TO, tal foi plenamente alcançado. Atualmente conta com uma equipe que executa e gerencia toda a estratégia. Quatro servidores gerenciam a área de projetos. Dois são responsáveis pela estatística e um pelo planejamento além do coordenador da equipe. Há também um servidor, que não está lotado na COGES, mas é responsável pela execução do orçamento. Atualmente o PPA está alinhado ao Planejamento Estratégico. Isso evidencia que o Planejamento Estratégico foi alinhado ao orçamento.

Com a implantação do monitoramento, um dos principais objetivos expressos no escopo do projeto que é “disponibilizar à equipe de líderes do planejamento estratégico e gestores de projetos acesso aos resultados, em tempo real, para monitoramento das fases e etapas de implementação dos projetos” foi totalmente alcançada. Atualmente a equipe de estatística monitora todas as metas, além do que está instalado e em início de funcionamento o GP web, programa que irá monitorar toda a gestão estratégica.