

Ata da 5ª Reunião de Análise Estratégica da equipe de Líderes do planejamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

Aos 29 dias do mês de agosto do ano 2012, no gabinete da Presidência deste Tribunal, ocorreu a reunião dos membros da equipe de líderes, com o fim de promoverem a Análise Estratégica do Planejamento 2010-2014.

Às 10 h, a Desembargadora Jacqueline Adorno, Presidente deste Tribunal, declarou aberta a reunião e comunicou aos líderes que as questões relativas ao PPA 2012-2015 e Lei orçamentária – LOA 2012 não estavam na pauta, os quais serão deliberados em ocasião destinada a esse fim.

Em continuidade a presidente compartilhou a palavra com o Diretor Geral, Dr. José Machado dos Santos que fez breve introdução acerca da atual ciclo de análise estratégica, informou que ocorreu primeiro encontro de análise do plano de tecnologia, apresentou em síntese a pauta da reunião e solicitou ao Coordenador da COGES José Atilio Beber e sua equipe para que conduzisse a exposição dos assuntos.

O coordenador da Coges propôs que as abordagens ocorressem em três momentos: projetos, metas e deliberações, o que foi aceito.

Os servidores Neilimar Monteiro e Leonardo Leal, da assessoria de projetos, apresentaram a pauta de projetos.

A servidora Agnes Rosa da assessoria de estatística demonstrou a aplicação do sistema GPWEB. Em seguida foi aprovado pelos líderes a implementação desse sistema para acompanhamento de execução da Gestão.

Os itens foram debatidos e produzidos os seguintes encaminhamentos e deliberações:

Parte 1 – PROJETOS ESTRATÉGICOS.

Em relação ao projeto Pesquisa de Clima Organizacional, o Diretor José Machado informou que recebemos os dados da pesquisa realizada pelo CNJ, relativos às opiniões dos respondentes deste Tribunal de Justiça e que há a possibilidade de utilização dos mesmos nesse projeto.

Foi comunicado a conclusão dos seguintes projetos: Projeto 42 - Gestão integrada das serventias extrajudiciais – GISE; Projeto 10 - Gestão de cursos e aperfeiçoamento aos Magistrados e Servidores.

Foi comunicado a entrega da última fase do Projeto 43 - Reestruturação da CGJUS, cuja monitoração continuará até a aprovação do anteprojeto de lei.

Foi informado a fase atual dos 19 projetos estratégicos em andamento.

Foi deliberado e aprovado a mudança do Projeto 40 - TJ Sustentável para que seja aderida à A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública, como programa ambiental do Tribunal de Justiça.

Foi deliberado e aprovado a mudança no Projeto 16 - Vigilância eletrônica com monitoramento 24h para o Poder Judiciário do Tocantins, que passa a ter três fases de implementação.

Durante as discussões a Des. Ângela Prudente registrou a eficiência do projeto eficiência em Araguaína. Lembrou que é foco atual a demanda de pessoas – citando o gerenciamento de férias, licenças, atendimento, audiências – referindo-se que o quadro é deficitário há anos.

Parte 2 – INDICADORES ESTRATÉGICOS.

Foi apresentado os indicadores que requerem apreciação deliberando-se o seguinte:

Foram sobrestadas as metas 40-Alcançar 40% das metas do PETI e 42-Aumentar em 100% o índice de disponibilização de equipamentos até novembro de 2012.

As metas 1-Aumentar em 10% o índice de parcerias estratégica e 28-Aumentar em 10% o número de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos já estão cumpridas e permanecem compondo a estratégia.

A meta 49-Gerenciar 100% dos atos praticados pelas serventias extrajudiciais por sistema informatizado, do PPA , também já foi cumprida.

Foi observado os níveis de criticidade das metas 7-reduzir em 0,20% ao ano a taxa de congestionamento na fase de conhecimento, 9-Aumentar em 0,20% ao ano a produtividade do magistrado na fase de conhecimento, 11-Aumentar em 0,20% ao ano o atendimento à demanda, 25-Reduzir em 0,20% ao ano a taxa de congestionamento na fase de execução e 26-Aumentar em 0,20% ao ano a produtividade do Magistrado na fase de execução.

Estiverem presentes Desembargadora Jacqueline Adorno, Desembargadora Ângela Prudente, Juiz Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Juiza Silvana Maria Parfieniuk, Ana Beatriz de Oliveira Pretto - Diretora Executiva da ESMAT, Ana Karina Mendes Souto - Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça, José Machado dos Santos - Diretor Geral, Marco Aurélio Giralde - Diretor de Tecnologia da Informação, Equipe da Coges, Assessoria de TI, Assessoria da Corregedoria-Geral da Justiça.

Às 12 h, findas as considerações finais e não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião e mandou que lavrasse a presente ata, para encaminhamento operacional do que eu, Neilimar Monteiro de Figueiredo, Assessor de Projetos da Diretoria Geral extraí a presente ata que segue assinada pelo Diretor Geral, Secretário da reunião e pela Presidente deste Tribunal de Justiça.

Desembargadora Jacqueline Adorno
Presidente

José Machado dos Santos
Diretor Geral - Coordenador da reunião