

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - <http://wwa.tjto.jus.br>  
Tribunal de Justiça

**ATA Nº 23 de 03 de julho de 2013.****PRESIDÊNCIA/DIGER/COGES**

**Ata da 6ª Reunião da equipe de Líderes** do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Aos 19 dias do mês de junho do ano 2013, no gabinete da Presidência, ocorreu a reunião 6ª Reunião de Análise da Estratégia - RAE da equipe de líderes do Planejamento Estratégico do TJ/TO para deliberações sobre resultados das metas e projetos estratégicos que compõem o portfólio do Planejamento Estratégico. Às 10:19 horas a Presidente Desembargadora Ângela Prudente declarou aberta a reunião e registrou a presença dos líderes - magistrados de 2º Grau: Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas, Desembargador Eurípedes do Carmo Lamounier; magistrados de 1º Grau: Juíza Silvana Parfieniuk, Juiz Pedro Nelson de Miranda Coutinho; Diretor-Geral: Flavio Leali Ribeiro, Chefe de Gabinete da Presidência: Ana Carina Mendes Souto, Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça: José Machado dos Santos e ausência justificada dos Desembargadores José de Moura Filho e Desembargador Luiz Aparecido Gadotti. Para abertura dos trabalhos a Presidente fez referência à cultura de Planejamento Estratégico citando como marco o Plano desenvolvido na gestão do Desembargador Marco Villas Boas, demonstrou o comprometimento do Tribunal e sucesso do Planejamento Estratégico em andamento e convidou o Coordenador da Coges que apresentou os objetivos da reunião e solicitou que o servidor Leonardo Andrade Leal apresentasse os itens da pauta. Este demonstrou a ferramenta gpweb que foi utilizada para visualizar o mapa estratégico e os resultados de indicadores e projetos estratégicos nele informados, que subsidiaram as discussões da pauta. Na sequência o Coordenador convidou a Analista Agnes Rosa que apresentou a pauta de deliberações referente as metas estratégicas do Plano 2010/2014. Os itens da pauta foram apresentados aos líderes agrupados por temas do mapa estratégico como demonstrado a seguir, que discutiram um a um e tomaram as seguintes deliberações:

**1. TEMA: Alinhamento e Integração**

1.1- Aprovado o encerramento do projeto 27 - Monitoramento de Metas nos seguintes termos: o Termo de Encerramento foi apresentado pelo gestor José Atilio; o projeto promoveu as seguintes entregas: detalhamento de plano estratégico na Corregedoria-Geral de Justiça e na Diretoria de Tecnologia da Informação; implantação do software gpweb; entrega dos resultados registrados no indicador 29-índice de alcance das metas (46% em 2012).

1.2- Aprovado o seguinte encaminhamento do Projeto GESPÚBLICA: que seja realizada apresentação pela unidade âncora à administração do Tribunal e após que seja viabilizado a assinatura do Termo de Adesão junto àquela unidade.

**2. TEMA: Eficiência Operacional**

2.1- Aprovado a seguinte revisão da Meta 11 – Atendimento à demanda (arquivados/autuados): elevação da meta de 0,20% ao ano para 0,30% ao ano.

2.2- Aprovado início de monitoramento da Meta 14 – Obter 65% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo Padrão, para que seja monitorada pelo gestor correspondente.

2.3- Apresentado o resultado da Meta 18: o resultado da medição parcial até maio de 2013 é de 7,19.

2.4- Aprovadas as mudanças do Projeto 9 – Mapeamento do processo judicial propostas pelo Gestor do Projeto: que seja implantado no 2º Grau até dez/2013; que no 1º Grau seja indicado um magistrado para a coordenação.

2.5- Aprovado o encerramento do Projeto 56 – SEI – Implantação do Sistema Eletrônico de Informações.

2.6- Aprovado o encerramento do Projeto 45 e-Proc/TJTO – Implantação do processo judicial eletrônico.

2.7- Aprovado o Termo de Abertura do projeto Mapeamento de Processos Administrativos.

### **3. TEMA: Responsabilidade Socioambiental**

3.1- Aprovado a proposta de encaminhamento do Projeto A3P para que sejam tomadas as providências necessárias à adesão do TJTO junto ao Ministério do Planejamento.

### **4. TEMA: Atuação Institucional**

4.1- Foi compartilhado entre os líderes o lançamento da Pesquisa de Clima Organizacional do Poder Judiciário do Tocantis, que é um projeto do Programa Qualidade de Vida.

4.2-Censo do Judiciário - CNJ – Para sua implementação foi criado um comitê cuja coordenação ficou a cargo da Dra. Silvana Parfieniuk.

4.3-Aprovado a implantação do Projeto Plano de comunicação institucional (contemplando o plano de comunicação da estratégia).

### **5. TEMA: Acesso ao Sistema de Justiça**

5.1- Aprovado a inclusão da Meta 48 do PPA – Índice de acordos homologados, como item do glossário de metas do Planejamento Estratégico.

5.2-Compartilhado entre os líderes que o Projeto de Criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania está previsto para pauta do pleno da próxima 5ª feira.

### **6. TEMA:Orçamento**

6.1-Aprovado manutenção de sobrestamento do Projeto 24– Implantação de software de gestão orçamentária e financeira do TJTO em decorrência de mudanças que estão em andamento referentes normas contábeis e padrões adotados no Estado do Tocantins. Foi registrado que o SIAFEM utilizado para acompanhamento e execução orçamentária do Estado do Tocantins deverá ser substituído em 2014.

6.2-Aprovado abertura do novo Projeto Reestruturação do Funjuris, com a expectativa de promover como entrega o crescimento de receitas.

## **7. TEMA: Gestão de Pessoas**

7.1- Aprovado o retorno de monitoração da Meta 34 – Atender 100% dos itens do Plano Nacional de Capacitação, que se encontrava sobrestada.

7.2 - Autorizado que a capacitação realizada aos Diretores dos Fóruns (PDG), seja ampliada aos magistrados.

## **8. TEMA: Infraestrutura e Tecnologia**

8.1- Aprovado revisão da Meta 36 – Atender 40% dos padrões mínimos de TI até 2014, conforme proposta da DTINF, com a seguinte mudança: aumento da meta de 40% para 50%.

8.2- Aprovado o retorno e revisão da Meta 42 que passa a vigor com a seguinte redação: Meta 42- Aumentar para 98% o índice de disponibilidade e estabilidade dos sistemas.

8.3- Aprovado o Projeto Ambiente de Alta disponibilidade.

8.4- Aprovado o cancelamento do Projeto 35 – Sala cofre em razão da aprovação do projeto ambiente de alta disponibilidade.

8.5- Aprovado o Termo de Abertura do Projeto Metrotins. O Projeto prevê a Interligação do TJTO, seus anexos e Fórum de Palmas por meio de fibra óptica a fim de garantir a redundância dos dados, utilizando-se de adesão por parte do TJTO ao projeto já existente na Capital.

8.6- Aprovado as mudanças para o Projeto 5 – Alteração da Lei de Organização Judiciária nos seguintes termos: reativar o Projeto para reformulação da Lei complementar 10/1996, designação de Comissão Especial pela Presidência para apresentação de minuta de Ante projeto de Lei em consonância com a realidade do processo judicial eletrônico.

8.7- Aprovado a proposta de reativação do Projeto 17 – Virtualização do acervo de jurisprudência, acórdãos, indexação e busca processual e Designado o Desembargador Ronaldo Eurípedes como gestor do projeto.

8.8- Aprovadas as mudanças propostas no projeto da Política de segurança da informação que trata da Criação de comitê gestor de Segurança da Informação: que o Presidente do Comitê seja sempre o Presidente do Tribunal.

8.9- Foi autorizado a revisão das Metas 51, 52, 53 e 54 do PPA – Obras e Construções.

9.0- Aprovado a seguinte proposta de temas que serão encaminhados ao CNJ para análise na elaboração do próximo Planejamento Estratégico Nacional:

### Perspectiva Sociedade:

- Acesso à justiça
- Transparência e Sustentabilidade

### Perspectiva Eficiência Operacional:

- Atuação Jurisdicional
- Eficiência Operacional

### Perspectiva Aprendizado e Crescimento

- Inovações tecnológicas e Sistemas de Justiça
- Desenvolvimento de Competências

### Perspectiva Orçamento

- Gestão de Custos
- Economicidade

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião e mandou que extraísse a presente ata do qual eu Neilimar Monteiro de Figueiredo, Assessor de Projetos, a extraí e que após revisada e assinada pelo Diretor Geral segue também assinada pelo Coordenador da COGES e Presidente.



Documento assinado eletronicamente por **Neilimar Monteiro de Figueiredo**,  
**Coordenador de Gestão Estratégica e Estatística - Em Substituição**, em 03/07/2013,  
às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Leali Ribeiro**, **Diretor Geral**, em  
04/07/2013, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/>  
informando o código verificador **0258498** e o código CRC **9EC958D0**.

---

13.0.000099437-0



02584982

