



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA GERAL**

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n
Fone/Fax: (63) 3218-4375. Palmas – TO.



**Mapeamento e seqüencialidade dos Processos Judiciais no 2o Grau
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

1. JUSTIFICATIVA

Com a implantação do sistema e-Proc foram elaborados vários relatórios para atender a Produtividade dos Magistrados e das Estatísticas de Metas do CNJ; quando gerado os relatórios foram identificadas várias situações díspares na seqüencialidade de tramitação dos processos judiciais tanto nas Câmaras como nos Gabinetes. Assim para padronizar a movimentação do processo e diminuir as inconsistências na geração dos relatórios serão identificados os principais eventos na seqüencialidade dos processos para facilitar a identificação correta dos eventos a serem lançados nos processos.

2. OBJETIVO

Objetivo estratégico:

Otimizar as rotinas e procedimentos nos trâmites judiciais e administrativos.

Objetivo específico:

- Otimizar as rotinas e procedimentos nos trâmites judiciais e dados Estatísticos.

Resultados esperados do projeto:

- Disponibilizar dados reais sobre a movimentação de 100% dos processos distribuídos;
- Disponibilidade de variáveis;
- Redução de inconsistência em relatórios estatísticos;
- Confiabilidade na emissão do relatórios.

Produtos esperados do projeto:

- Diminuição de inconsistências dos relatórios:
- Justiça Aberta;
- Metas CNJ;
- Justiça em Números;
- Diretoria Judiciária;
- Recursos Constitucionais;
- Câmaras;
- Presidência.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

Garantir a confiabilidade na Produtividade dos Magistrados desenvolvendo aletas/orientações no sistema e-Proc para que o usuário no ato da movimentação dos processos, ante a duplicidade de lançamento, seja informado que o evento escolhido já foi utilizado no processo, diminuindo inconsistências na geração de relatórios.

Serão mapeados os eventos no sistema e-Proc para otimizar a seqüencialidade na movimentação dos processos judiciais no Tribunal de Justiça.

Após implantação do projeto são esperados os seguintes resultados: Dados reais sobre a movimentação processual, Disponibilidade de relatórios online, Redução de inconsistência em relatórios estatísticos.

4. NÃO ESCOPO

O projeto não atende os eventos de 1º Grau de Jurisdição.

5. TEMPO ESTIMADO

De 01 de junho de 2013 a 30 Junho de 2014.

6. CUSTOS ESTIMADO E FONTE DE RECURSO

Não há previsão de desembolso financeiro.

7. PREMISSAS

O ato de movimentar o processo requer maior grau de análise, por isso o comprometimento do usuário interno e fato de grande relevância.

Na interposição dos recursos internos há grande dependência do jurisdicionado na classificação destes recursos.

Grande demanda no setor de informática em alterações no sistema e-Proc.

8. RESTRIÇÕES

Não identificadas.

9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS

Falta de comprometimento do usuário interno na movimentação dos processos.

Ocorrências de classificação dos recursos internos peticionados pelo usuário externo de forma errada.

Disponibilidade de tempo pelo setor de informática.

10. PATROCINADOR DO PROJETO

Nome	Telefone(s)	E-mail
Ronaldo Eurípedes		presidencia@tjto.jus.br

11. GERENTE DO PROJETO

Nome	Telefone(s)	E-mail
Wallson Brito da Silva		wallson@tjto.jus.br

12. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Órgão	Cargo / Função	Telefone(s)	E-mail
Marco Aurelio Giralde	TJTO	Diretor de Tecnologia da Informação		dtinf@tjto.jus.br
Francisco de Assis Sobrinho	TJTO	Diretor Judiciário		
Wallson Brito da Silva	TJTO	Técnico Judiciário		wallson@tjto.jus.br

13. PARTES INTERESSADAS

Nome	Telefone(s)	E-mail
Agnes Rosa		agnes@tjto.jus.br
Maria das Graças Dias Pinheiro Castro		mgraca@tjto.jus.br
Francisco Alves Cardoso Filho		diger@tjto.jus.br
Francisco de Assis Sobrinho		
José Paiva		gestaoestrategica@tjto.jus.br
ORFILA LEITE FERNANDES		orfila@tjto.jus.br
WAGNE ALVES DE LIMA		wagne@tjto.jus.br
MARIA SUELI DE SOUZA AMARAL CURY		suelicury@tjto.jus.br
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA		adalberto_avelino@tjto.jus.br
WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA		

14. INFRAESTRUTURA

Para o desenvolvimento do projeto será utilizado a estrutura de informática já disponível e o conhecimento especializado dos técnicos da Diretoria de Tecnologia da Informação.

15. APROVAÇÃO

Nome: Ronaldo Eurípedes

Cargo/Função: Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins

Data: 14/06/2013

