



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**DIRETORIA GERAL**  
 Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n  
 Fone/Fax: (63) 3218-4375. Palmas – TO.



**07.0006/2014 Alteração da Lei de Organização Judiciária**  
**CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO**

**1. PATROCINADOR**

**2. GERENTE**

Francisco Alves Cardoso Filho - Diretor Geral

**3. TIPO**

Estratégico

**4. DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO PLANEJADAS**

De 07/01/2013 até 31/12/2015

**5. VALOR PLANEJADO**

RS 0,00

**6. ESCOPO**

**7. JUSTIFICATIVA**

**8. OBJETIVO GERAL**

**9. OBJETIVO ESPECÍFICO**

**10. PREMISSAS**

**11. RESTRIÇÕES**

**12. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO**

10. Instituição da Governança Judiciária

**13. RESUMO DAS TAREFAS**

Tarefa	%	Início planejado	Término planejado	Início realizado	Término realizado	Estimado	Gasto	Seções
1 Instituição da Comissão	100	02/12/2013	02/12/2014	02/12/2013	02/12/2014	0,00	0,00	
2 Reunião de apresentação da Comissão	100	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	08/01/2014	0,00	0,00	
3 Coleta de sugestões externas	100	10/01/2014	27/01/2014	10/01/2014	27/01/2014	0,00	0,00	
4 Apresentação de ideias e deliberações da Comissão	100	31/01/2014	28/02/2014	31/01/2014	28/02/2014	0,00	0,00	
5 Apresentação do texto final	0	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	0,00	0,00	
6 Apresentação da minuta do anteprojeto de Lei	0	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	0,00	0,00	
7 Encaminhamento à Assembleia Legislativa	0	20/03/2014	31/12/2014	20/03/2014	31/12/2014	0,00	0,00	
8 Acompanhamento da tramitação do projeto de lei	0	20/03/2014	31/12/2014	20/03/2014	31/12/2014	0,00	0,00	
9 Implementação da LOJ	0	20/03/2014	31/12/2015	20/03/2014	31/12/2015	0,00	0,00	

**14. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO**

Alteração da Lei de Organização Judiciária

- .....Instituição da Comissão
- .....Reunião de apresentação da Comissão
- .....Coleta de sugestões externas
- .....Apresentação de ideias e deliberações da Comissão
- .....Apresentação do texto final
- .....Apresentação da minuta do anteprojeto de Lei
- .....Encaminhamento à Assembleia Legislativa
- .....Acompanhamento da tramitação do projeto de lei
- .....Implementação da LOJ

**15. CUSTOS REALIZADOS**

**TOTAL: R\$ 0,00**

Nome: Francisco Alves Cardoso Filho

Cargo/Função: Diretor Geral

Data: 19/01/2016

