



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA GERAL**

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n
Fone/Fax: (63) 3218-4375. Palmas – TO.



**Mapeamento e seqüencialidade dos Processos Judiciais no 2o Grau
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

1. JUSTIFICATIVA

Com a implantação do sistema e-Proc foram elaborados vários relatórios para atender a Produtividade dos Magistrados e das Estatísticas de Metas do CNJ; quando gerado os relatórios foram identificadas várias situações díspares na seqüencialidade de tramitação dos processos judiciais tanto nas Câmaras como nos Gabinetes. Assim para padronizar a movimentação do processo e diminuir as inconsistências na geração dos relatórios serão identificados os principais eventos na seqüencialidade dos processos para facilitar a identificação correta dos eventos a serem lançados nos processos.

2. OBJETIVO

Objetivo estratégico:

Otimizar as rotinas e procedimentos nos trâmites judiciais e administrativos.

Objetivo específico:

- Otimizar as rotinas e procedimentos nos trâmites judiciais e dados Estatísticos.

Resultados esperados do projeto:

- Disponibilizar dados reais sobre a movimentação de 100% dos processos distribuídos;
- Disponibilidade de variáveis;
- Redução de inconsistência em relatórios estatísticos;
- Confiabilidade na emissão do relatórios.

Produtos esperados do projeto:

- Diminuição de inconsistências dos relatórios:
- Justiça Aberta;
- Metas CNJ;
- Justiça em Números;
- Diretoria Judiciária;
- Recursos Constitucionais;
- Câmaras;
- Presidência.

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO

Garantir a confiabilidade na Produtividade dos Magistrados desenvolvendo aletas/orientações no sistema e-Proc para que o usuário no ato da movimentação dos processos, ante a duplicidade de lançamento, seja informado que o evento escolhido já foi utilizado no processo, diminuindo inconsistências na geração de relatórios.

Serão mapeados os eventos no sistema e-Proc para otimizar a seqüencialidade na movimentação dos processos judiciais no Tribunal de Justiça.

Após implantação do projeto são esperados os seguintes resultados: Dados reais sobre a movimentação processual, Disponibilidade de relatórios online, Redução de inconsistência em relatórios estatísticos.

4. NÃO ESCOPO

O projeto não atende os eventos de 1º Grau de Jurisdição.

5. TEMPO ESTIMADO

De 01 de junho de 2013 a 30 Junho de 2014.

6. CUSTOS ESTIMADO E FONTE DE RECURSO

Não há previsão de desembolso financeiro.

7. PREMISSAS

O ato de movimentar o processo requer maior grau de análise, por isso o comprometimento do usuário interno e fato de grande relevância.

Na interposição dos recursos internos há grande dependência do jurisdicionado na classificação destes recursos.

Grande demanda no setor de informática em alterações no sistema e-Proc.

8. RESTRIÇÕES

Não identificadas.

9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS

Falta de comprometimento do usuário interno na movimentação dos processos.

Ocorrências de classificação dos recursos internos peticionados pelo usuário externo de forma errada.

Disponibilidade de tempo pelo setor de informática.

10. PATROCINADOR DO PROJETO

| Nome | Telefone(s) | E-mail |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| Ronaldo Eurípedes | | presidencia@tjto.jus.br |

11. GERENTE DO PROJETO

| Nome | Telefone(s) | E-mail |
|------------------------|-------------|---------------------|
| Wallson Brito da Silva | | wallson@tjto.jus.br |

12. EQUIPE DO PROJETO

| Nome | Órgão | Cargo / Função | Telefone(s) | E-mail |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| Marco Aurelio Giralde | TJTO | Diretor de Tecnologia da Informação | | dtinf@tjto.jus.br |
| Francisco de Assis Sobrinho | TJTO | Diretor Judiciário | | |
| Wallson Brito da Silva | TJTO | Técnico Judiciário | | wallson@tjto.jus.br |

13. PARTES INTERESSADAS

| Nome | Telefone(s) | E-mail |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Agnes Rosa | | agnes@tjto.jus.br |
| Maria das Graças Dias Pinheiro Castro | | mgraca@tjto.jus.br |
| Francisco Alves Cardoso Filho | | diger@tjto.jus.br |
| Francisco de Assis Sobrinho | | |
| José Paiva | | gestaoestrategica@tjto.jus.br |
| ORFILA LEITE FERNANDES | | orfila@tjto.jus.br |
| WAGNE ALVES DE LIMA | | wagne@tjto.jus.br |
| MARIA SUELI DE SOUZA AMARAL CURY | | suelicury@tjto.jus.br |
| ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA | | adalberto_avelino@tjto.jus.br |
| WANDELBERTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | | |

14. INFRAESTRUTURA

Para o desenvolvimento do projeto será utilizado a estrutura de informática já disponível e o conhecimento especializado dos técnicos da Diretoria de Tecnologia da Informação.

15. APROVAÇÃO

Nome: Ronaldo Eurípedes

Cargo/Função: Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins

Data: 14/06/2013

