



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA GERAL**

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n
Fone/Fax: (63) 3218-4375. Palmas – TO.



**Implantação de Governança de TIC
CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO**

1. PATROCINADOR

2. GERENTE

Júlio César - Técnico Judiciário

3. TIPO

Desconhecido

4. DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO PLANEJADAS

De 03/08/2015 até 01/09/2020

5. VALOR PLANEJADO

RS 0,00

6. ESCOPO

Implantar as melhores práticas de governança de TIC, conforme determinado pela Resolução 90 do CNJ, visando estabelecer um conjunto de processos, controles emétricos para que a TIC, alinhada ao negócio do TJTO, possa alavancar a eficiência do TJTO e mitigar riscos operacionais trazidos pela dependência da tecnologia para automação dos processos de negócio.

7. JUSTIFICATIVA

Objetivo Estratégico: Melhoria da infra-estrutura e governança de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)

8. OBJETIVO GERAL

O objetivo principal do projeto é elaborar e aprovar documento de especificação, acompanhado de orçamento e definição dos recursos necessários à implantação de Governança em Tecnologia da informação no Poder Judiciário do Tocantins, bem como a Implantação de Processos de Governança de TIC indicadas nos modelos COBIT e ITIL em conformidade com as resoluções do CNJ.

9. OBJETIVO ESPECÍFICO

10. PREMISSAS

Alinhamento otimizado da estratégia de TIC da Diretoria de Tecnologia da Informação com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do Tocantins, em atenção aos padrões mínimos de TIC definidos nas resoluções do CNJ.

11. RESTRIÇÕES

Resolução CNJ ;

Prazo da gestão do Poder Judiciário do Tocantins;

Limitações de orçamento;

Processo de contratação da Central de Serviço;

Processo de contratação da consultoria em Governança de TIC;

12. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

13. RESUMO DAS TAREFAS

Tarefa	%	Início planejado	Término planejado	Início realizado	Término realizado	Estimado	Gasto	Seções
1 Implantação de Governança em TIC	9	03/08/2015	01/09/2020	03/08/2015	01/09/2020	0,00	0,00	
1.1 Mapeamento de nível de maturidade da DTINF	100	03/08/2015	31/12/1969	03/08/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.2 Relatório de Avaliação de nível de maturidade	100	07/08/2015	31/12/1969	07/08/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.3 Estudo de casos	0	13/08/2015	31/12/1969	13/08/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.4 Planejamento	0	11/09/2015	31/12/1969	11/09/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.4.1 Projeto de Governança em TIC	0	11/09/2015	31/12/1969	11/09/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.4.2 Projeto de Evento no Poder Judiciário	0	23/09/2015	31/12/1969	23/09/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.4.3 Apresentação do projeto em comitê Gestor d e TIC	0	02/10/2015	31/12/1969	02/10/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.4.4 Realização de Eventos no Poder Judiciário	0	19/10/2015	31/12/1969	19/10/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.4.5 Contratação de Serviço de Consultoria	0	19/10/2015	31/12/1969	19/10/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.5 Implantar Processos	24	23/09/2015	31/12/1969	23/09/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.5.1 Gerenciar Estratégia	37	23/09/2015	31/12/1969	23/09/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.5.1.1 Política de Segurança da Informação	50	23/09/2015	31/12/1969	23/09/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.5.1.2 Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas	50	23/09/2015	31/12/1969	23/09/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.5.1.3 Revisão de Estratégia de TIC	0	23/09/2015	31/12/1969	23/09/2015	31/12/1969	0,00	0,00	
1.5.2 Gerenciar Portfólio	20	02/02/2016	31/12/1969	02/02/2016	31/12/1969	0,00	0,00	
1.5.3 Gerenciar Demanda	0	13/06/2016	31/12/1969	13/06/2016	31/12/1969	0,00	0,00	
1.5.4 Gerenciar Catálogo de Serviços	0	19/10/2016	31/12/1969	19/10/2016	31/12/1969	0,00	0,00	
1.6 Implantar Processos	5	19/10/2016	31/12/1969	19/10/2016	31/12/1969	0,00	0,00	
1.6.1 Contratação de Central de Serviços	10	19/10/2016	31/12/1969	19/10/2016	31/12/1969	0,00	0,00	
1.6.2 Implantar de Central de Serviços	0	24/02/2017	31/12/1969	24/02/2017	31/12/1969	0,00	0,00	
1.7 Implantar Processos	0	07/07/2017	31/12/1969	07/07/2017	31/12/1969	0,00	0,00	
1.7.1 Gerenciar Requisições de usuários	0	07/07/2017	31/12/1969	07/07/2017	31/12/1969	0,00	0,00	
1.7.2 Gerenciar Acordos de Nível de Serviço	0	16/11/2017	31/12/1969	16/11/2017	31/12/1969	0,00	0,00	
1.7.3 Gerenciar acesso	0	27/03/2018	31/12/1969	27/03/2018	31/12/1969	0,00	0,00	
1.7.4 Gerenciar Segurança	0	03/08/2018	31/12/1969	03/08/2018	31/12/1969	0,00	0,00	
1.8 Implantar Processos	0	13/12/2018	31/12/1969	13/12/2018	31/12/1969	0,00	0,00	
1.8.1 Gerenciamento Financeiro	0	13/12/2018	31/12/1969	13/12/2018	31/12/1969	0,00	0,00	
1.8.2 Gerenciar Recursos Humanos	0	24/04/2019	31/12/1969	24/04/2019	31/12/1969	0,00	0,00	
1.8.3 Gerenciar Incidentes	0	30/08/2019	31/12/1969	30/08/2019	31/12/1969	0,00	0,00	
1.8.4 Gerenciar Problemas	0	08/01/2020	31/12/1969	08/01/2020	31/12/1969	0,00	0,00	
1.9 Avaliação	0	18/05/2020	31/12/1969	18/05/2020	31/12/1969	0,00	0,00	
1.9.1 Avaliação dos Processos Implantados	0	18/05/2020	31/12/1969	18/05/2020	31/12/1969	0,00	0,00	
1.9.2 Relatório de Avaliação e Implantações	0	21/07/2020	31/12/1969	21/07/2020	31/12/1969	0,00	0,00	

14. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

- Implantação de Governança de TIC
 - Implantação de Governança em TIC
 - Mapeamento de nível de maturidade da DTINF
 - Relatório de Avaliação de nível de maturidade
 - Estudo de casos
 - Planejamento
 - Projeto de Governança em TIC
 - Projeto de Evento no Poder Judiciário
 - Apresentação do projeto em comitê Gestor d e TIC
 - Realização de Eventos no Poder Judiciário
 - Contratação de Serviço de Consultoria
 - Implantar Processos
 - Gerenciar Estratégia
 - Política de Segurança da Informação
 - Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas
 - Revisão de Estratégia de TIC
 - Gerenciar Portfólio
 - Gerenciar Demanda
 - Gerenciar Catálogo de Serviços
 - Implantar Processos
 - Contratação de Central de Serviços
 - Implantar de Central de Serviços
 - Implantar Processos
 - Gerenciar Requisições de usuários
 - Gerenciar Acordos de Nível de Serviço
 - Gerenciar acesso
 - Gerenciar Segurança
 - Implantar Processos
 - Gerenciamento Financeiro
 - Gerenciar Recursos Humanos
 - Gerenciar Incidentes
 - Gerenciar Problemas
- Avaliação
 - Avaliação dos Processos Implantados
 - Relatório de Avaliação e Implantações

15. CUSTOS REALIZADOS

TOTAL: R\$ 0,00

Nome: Júlio César
Cargo/Função: Técnico Judiciário
Data: 19/01/2016